Fl. nº 27 /2022

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

( ) GLOBAL (X) INDIVIDUAL

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Agente Executor: Pref. Mun. de São José do Herval

Prazo de Execução: 02 meses
Valor: 50.586,36
Localização do Empreendimento: Rua Mathias Feil, São José do Herval.

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	MATERIAL	100,00	50.586,36	50,00	25.293,18	50,00	25.293,18	-		-		-		-	
		-	-	-	-	-		-		-		-		-	
				-	-	-		-		-		-		-	
		-		-		-	-	-		-		-		-	
		-		-		-	-	-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	

TO-	SIMPLES	100,00	50.586,36	50,00	25.293,18	50,00	25.293,18	-	-	-	-	-	-	-	-
TAL	ACUMULADO	100,00	50.586,36	50,00	25.293,18	100,00	50.586,36	100,00	50.586,36	100,00	50.586,36	100,00	50.586,36		

São José do Herval, novembro de 2021.

Felipe dos Santos Zanotelli
Engº Civil - CREA/RS 134.451