CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

( ) GLOBAL (X) INDIVIDUAL

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Agente Executor: Pref. Mun. de São José do Herval

Prazo de Execução: 02 meses
Valor: 17.108,82
Localização do Empreendimento: Av. Getúlio Vargas, São José do Herval.

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	AMPLIAÇÃO	100,00	17.108,82	50,00	8.554,41	50,00	8.554,41	-		-		-		-	
		-		-	-	-		-		-		-		-	
		-		-	-	-		-		-		-		-	
		-		-		-	-	-		-		-		-	
		-		-		-	-	-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
TO-	SIMPLES	100,00	17.108,82	50,00	8.554,41	50,00	8.554,41	-	-	-	-	-	-	-	-
TAL	ACUMULADO	100,00	17.108,82	50,00	8.554,41	100,00	17.108,82	100,00	17.108,82	100,00	17.108,82	100,00	17.108,82		

São José do Herval, 21 de maio de 2026.

Felipe dos Santos Zanotelli
Engº Civil - CREA 134.451

JOVANI BOZETTI
Prefeito Municipal

Fl. nº 007/2026