CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
( ) GLOBAL (X) INDIVIDUAL

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Agente Executor: Pref. Mun. de São José do Herval

Prazo de Execução: 02 meses
Valor: 45.288,69
Localização do Empreendimento: Av. Getúlio Vargas, São José do Herval.

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Peso %	Valor das Obras e Serviços (R$)	MESES											
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	AMPLIAÇÃO	100,00	45.288,69	50,00	22.644,35	50,00	22.644,35	-		-		-		-	
		-		-	-	-		-		-		-		-	
		-		-	-	-		-		-		-		-	
		-		-		-	-	-		-		-		-	
		-		-		-	-	-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-	-	-		-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-	-	-		-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	
		-		-		-		-		-		-	-	-	

TO-	SIMPLES	100,00	45.288,69	50,00	22.644,35	50,00	22.644,35	-	-	-	-	-	-	-		-
TAL	ACUMULADO	100,00	45.288,69	50,00	22.644,35	100,00	45.288,69	100,00	45.288,69	100,00	45.288,69	100,00	45.288,69			

São José do Herval, 21 de maio de 2026.

Felipe dos Santos Zanotelli
Engº Civil - CREA 134.451

JOVANI BOZETTI
Prefeito Municipal

Fl. nº ____/202