


Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Agente Executor: Pref. Mun. de São José do Herval (    ) Mutirão

(    ) Mão de Obra da Prefeitura Municipal

Prazo de Execução: 05 meses
Valor: 157.029,46                                                                                                               
Localização do Empreendimento:  Rua Fontoura Xavier , São José do Herval.

Item Discriminação dos Serviços Unid
Quant.

(A)
Custo Unitário

R$(B)

Valor em R$ s/ 
BDI

 (C)=(AxB)

Total Unid c/ 
BDI
(D).

Custo c/ BDI R$
(E)=(CxD)

1 SERVIÇOS INICIAIS

78472 Locação de área com equipe de topografia m2 350,00        0,34                   119,00               1,2718            151,34                   

FUNDAÇÃO 1,2718            

90106 Escavação mecanizada de vala com profundida de até 1,5m m3 12,80          5,35                   68,48                 1,2718            87,09                     

95957 Estrutura de concreto armado - fck 25MPA - Sapata m3 12,80          1.250,00            16.000,00          1,2718            20.348,80              

97736 Viga de baldrame em concreto premoldado m3 3,27            650,00               2.125,50            1,2718            2.703,21                

ESTRUTURA DE CONCRETO 1,2718            

97736 Viga de respaldo em concreto premoldado m3 3,27            650,00               2.125,50            1,2718            2.703,21                

97736 Pilar em concreto premoldado m3 5,78            650,00               3.757,00            1,2718            4.778,15                

ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA 1,2718            

Remoção de telhamento em aço/alumínio - incluso corte de tesouras m2 42,00          25,00                 1.050,00            1,2718            1.335,39                

72110 Estrutura metálica em tesoura ou treliças - vão livre de 10m m2 350,00        50,00                 17.500,00          1,2718            22.256,50              

94213 Telhamento com telha de aço/alumínio - e=0,5mm - duas águas m2 366,60        32,50                 11.914,50          1,2718            15.152,86              

94227 Calha em chapa de aço galvanizado m 70,00          45,00                 3.150,00            1,2718            4.006,17                

ALVENARIA 1,2718            

87467 Alvenaria em bloco de concreto premoldado - 14x19x39cm m2 84,24          61,33                 5.166,44            1,2718            6.570,68                

Viga de concreto armado, fck 25MPa m3 1,77            2.200,00            3.894,00            1,2718            4.952,39                

ESQUADRIAS 1,2718            

94559 Janela basculante, cantoneira 3/4" de ferro m2 12,00          120,00               1.440,00            1,2718            1.831,39                

72117 Vidro 4,0mm  colocado m2 12,00          60,00                 720,00               1,2718            915,70                   

74154/1 Pintura esquadrias - esmalte 2 demão m2 24,00          17,00                 408,00               1,2718            518,89                   

4947 Portão basculante manual, chapa de ferro tipo lambri m2 42,59          290,00               12.351,10          1,2718            15.708,13              

74154/1 Pintura portão contrapeso m2 85,19          17,00                 1.448,23            1,2718            1.841,86                

PAVIMENTAÇÃO 1,2718            

94116 Lastro de brita 01 m3 17,50          114,00               1.995,00            1,2718            2.537,24                

72183 Piso de concreto, espessura 7cm, fck 20 MPa, com malha de ferro 5mm m2 350,00        79,25                 27.737,50          1,2718            35.276,55              

Polimento de piso m2 350,00        30,00                 10.500,00          1,2718            13.353,90              

TOTAL 157.029,46        

São José do Herval, 23 de janeiro de 2020.

____________________________

Felipe dos Santos Zanotelli LAURO RODRIGUES VIEIRA
Engº Civil - CREA 134.451 Prefeito Municipal

ORÇAMENTO DISCRIMINADO
Regime de Execução:

(   ) Adminstração Direta

( x ) Empreitada Global

Valores relativos a 01 unidade



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
(    ) GLOBAL          (  X  ) INDIVIDUAL

Município: SÃO JOSÉ DO HERVAL
Agente Executor: Pref. Mun. de São José do Herval

Prazo de Execução: 05 meses
Valor: 157.029,46                          
Localização do Empreendimento:  Rua Fontoura Xavier , São José do Herval.

Item DISCRIMINAÇÃO DOS Peso Valor das Obras MESES
SERVIÇOS % e Serviços Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

(R$) % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 AMPLIAÇÃO 100,00   157.029,46         20,00       31.405,89      20,00       31.405,89      20,00     31.405,89       20,00      31.405,89       20,00     31.405,89     -         

-        -                      -          -                -           -         -          -         -         

-          -                -           -         -          -         -         

-        -          -           -                 -         -          -         -         

-        -          -           -                 -         -                 -          -         -         

-        -          -           -         -                 -          -         -         

-        -          -           -         -                 -          -         -         

-        -          -           -         -                 -          -         -         

-        -          -           -         -          -                  -         -         

-        -          -           -         -          -                  -         -         

-        -          -           -         -          -                  -         -         

-        -          -           -         -          -                  -         -         

-        -          -           -         -          -         -                -         

-        -          -           -         -          -         -                -         

-        -          -           -         -          -         -                -         

-        -          -           -         -          -         -                -         

TO- SIMPLES 100,00   157.029,46         20,00       31.405,89      20,00       31.405,89      20,00     31.405,89       20,00      31.405,89       20,00     31.405,89     -         -                     

TAL ACUMULADO 100,00   157.029,46         20,00       31.405,89      40,00       62.811,79      60,00     94.217,68       80,00      125.623,57     100,00   157.029,46   

São José do Herval, 23 de janeiro de 2020.

____________________________ ___________________________
Felipe dos Santos Zanotelli LAURO RODRIGUES VIEIRA
Engº Civil - CREA 134.451 Prefeito Municipal



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS 
 
 
 
 
Obra: AMPLIAÇÃO PRÉDIO INDUSTRIAL – 3ª Etapa 
Local: Rua Fontoura Xavier, s/nº, São José do Herval, RS. 
Proprietário: Pref. Mun. de São José do Herval 
 
 
 
 
0 - GENERALIDADES 
O presente projeto visa a ampliação de Prédio Industrial com área de 350,00m2, e o pé direito 
de 5,00m com cobertura em aço/alumínio, e estrutura de concreto premoldado. 
 
 
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES  
O terreno deverá ser limpo e decapada a camada vegetal, inclusive o solo orgânico na 
espessura mínima de 20cm. 
A locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao projetado. 
 
 
2 - FUNDAÇÕES 
Viga de Fundação: A viga de fundação será de concreto premoldado armado fck 20 MPa e terá 
as dimensões de 15x40cm, e armaduras com 4 ferros 10,0mm e estribos 5,0mm a cada 
15,0cm. 
 
Impermeabilização: Será utilizada pintura asfáltica com uma camada de 0,5cm em 3 faces 
(contato com o solo e com a alvenaria) 
 
Sapata em Concreto Armado Isolada: A vala a ser aberta terá uma profundidade em torno de 
0,80m e sua largura 0,80m, com lastro de brita de 20cm para a colocação do concreto armado 
ferro 10mm, com fck de 25MPa. Ver detalhes. 
 
 
3 - ATERRO DO BALDRAME  
O aterro será executado com argila misturada com saibro miúdo, livre de entulhos e material 
orgânico, sendo a sua compactação executada em camadas com espessura de 40 cm. A 
compactação será manual. 
 
 
4 - ESTRUTURA DO TELHADO E COBERTURA  
Estrutura: A estrutura será com pilares em concreto pré-moldado com dimensões de 25x35cm, 
viga baldrame e de respaldo em concreto premoldado de 15x40cm, e tesouras metálicas, 
formando o pórtico. Haverá terças metálicas perfil U40x100x2,65mm, AST 36. 
Cobertura: A cobertura será com telhas de aço/alumínio de 0,5mm, fixadas com parafusos 
isolados por arruela de borracha, nas terças. 



 
 
 
2 - ALVENARIA  
Execução de alvenaria em bloco vazado de concreto premoldado nas dimensões de 
14x19x39cm assentados com argamassa, acabamento à vista. A espessura final da parede 
será de 14cm, conforme projeto. 
Será executada viga em concreto armado nas dimensões de 14x30cm, com 4 ferros de 10mm 
e estribos de 5mm a cada 15cm conforme projeto para respaldo das alvenarias. 
 
 
4 – PAVIMENTAÇÃO 
O aterro será executado com argila misturada com saibro miúdo, livre de entulhos e material 
orgânico, sendo a sua compactação executada em camadas com espessura de 20 cm. A 
compactação será manual. 
Lastro de brita: Será executada uma camada de brita de 5cm, devidamente apiloada sobre o 
aterro, com brita nº 01, com malha de ferro quadrada com ferro 5,0mm entre a brita e o 
concreto. 
Concreto Polido: A pavimentação será toda com piso de concreto polido, com espessura de 
7cm, com fck de 20 Mpa. 
 
 
5 – ESQUADRIAS 
Haverá execução de janelas basculantes de cantoneira ¾” com colocação de vidros 4,0mm 
nas dimensões de 2x1m, conforme projeto. 
 
Haverá execução de portões basculantes manual, com chapa de aço tipo lambri quadrado, 
contrapeso nas dimensões de 4,73x4,60m e 4,63x4,60m, conforme projeto. 
 
As esquadrias metálicas receberão pintura esmalte fosco, duas demãos, incluso uma demão 
de fundo anticorrosivo, utilização de revolver (ar comprimido). 

 
 

6 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
Nesta etapa não haverá execução de instalações elétricas. 
 
 
7 - LIMPEZA GERAL  
O local deverá ser limpo quando da conclusão da obra, inclusive as áreas externas. 
 
 
 
São José do Herval, 28 de janeiro de 2020. 
 
 
 
 
Felipe dos Santos Zanotelli 
Engº Civil – CREA/RS 134.451 


